



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาประดู่

ที่ ๔/๒๕๖๘

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ตามที่เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น


เนื่องจาก มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


(นางสาวสุภา มุ่กhem)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ควรเห็นชอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในราชการ


(นางมนัสชนก แก้วแสงอ่อน)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ


(นางสาวสุกคามาศ จินทาธอน)
ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่

เห็นชอบ/อนุมัติ


(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่



ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นั้น

ตามที่เทศบาลตำบลนาประดู่ ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนาประดู่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้ากอง

หัวหน้าฝ่าย

พิมพ์/ทวน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาประดู่ (E๖๘๐๒๐๐๐๒๓๖๙) ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างทำรั้วสระน้ำ พร้อมหลังคาโครงเหล็ก และที่อาบน้ำ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘	ก่อสร้างทำรั้วสระน้ำ พร้อมหลังคาโครงเหล็ก และที่อาบน้ำ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘